



**ACTA DE LA REUNIÓ DEL COMITÉ DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPLAMENT RURAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2007-2013**

Lloc: Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – València. Edifici A, Sala 2

Data: 17 de novembre de 2015

Hora: 10.00 hores

Núm. de reunió: Octava reunió del Comitè

Assistents:

President:

•Sr. Francisco Rodríguez Mulero, secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

Vocals en representació de la Generalitat:

I) de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

- Sr. Roger Llanes Ribas, director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
- Sra. M^a Teresa Cháfer Nácher, directora general de Desenvolupament Rural i PAC
- Sra. Delia Álvarez Alonso, directora general de Prevenció d'Incendis Forestals
- Sra. Amparo Yago Luján, subdirectora general Estructures Agràries i Cooperativisme
- Sr. José Juan Morant Navarro, subdirector general de PAC i Competitivitat
- Sr. Vicente Zamorano Benlloch, subdirector general de Desenvolupament Rural, Qualitat Alimentària i Producció Ecològica
- Sr. Josep Ramon Nebot Cerdà, subdirector general del Medi Natural

II) de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

- Sra. M^a Carmen Escrivá Badiola, subdirectora general de l'AVFGA
- Sr. José Bou Martí, cap del Servei Economicofinancer
- Sr. Juan Carlos Romero Ibáñez, cap del Servei de Programació Financera de Fons Comunitaris i **secretari** del Comitè de Seguiment



Vocal en representació de l'Administració de l'Estat:

Del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

- Sr. José Luis Peralta Pascua, en representació de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal

Vocals en representació de la Comissió Europea:

- Sr. Efthimios Bokias
- Sra. Sofía Amor

Vocals en representació dels agents socials dels àmbits econòmic, social i mediambiental:

- Sra. M^a Victòria Fernández de Córdoba, de l'Associació Forestal de la Comunitat Valenciana (AFOVAL)
- Sr. José Francisco Sales Marqués, de l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA)
- Sr. Domènec Josep Nàcher Cervera, de la Federació Provincial d'Agricultors i Ramaders de Castelló (FEPAC-ASAJA)
- Sra. Silvia Ramos Marzo, de La Unió de Llauradors i Ramaders
- Sr. Rafael Calduch Cervera, de la Unió de Xicotets Agricultors (UPA)
- Sr. José Vicente Segarra Tirado i Sra. Myriam Mestre Froissard, de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana (FECOAV)

Vocals en representació dels Grups d'Acció Local de l'Eix Leader:

- Sr. José Domingo Giner Beltrán, president del GAL Zona 1
- Sra. Myriam Boix Meseguer, en representació del GAL Zona 2
- Sra. María Juan Jordá, representació del GAL Zona 8

Hi assisteixen, a més, com a invitats del Comitè, la Sra. Anna Torrelles Lozano, cap del Servei d'Estratègia Territorial Rural de la Subdirecció General de Desenvolupament Rural, Qualitat Alimentària i Producció Ecològica; la Sra. María Fuente Palmer Estevan, cap del Servi de Coordinació Tècnica i de Controls de l'AVFGA i la Sra. Marina Lucena Herráez i el Sr. Carlos Pla Cercós, caps de secció de l'AVFGA.

En primer lloc, el director de l'AVFGA i president del comitè, Francisco Rodríguez Mulero, dóna la benvinguda i agraeix als presents la seua assistència al Comitè de Seguiment, especialment a les persones que s'hi incorporen per primera vegada. Així mateix, presenta els representants de la Comissió Europea i el de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.



A continuació es passa a la lectura, discussió i aprovació dels punts inclosos en l'ordre del dia de la reunió, segons el detall següent:

1. Lectura i aprovació de l'ordre del dia.
2. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la reunió anterior (Comité de Seguiment de 17 de juny de 2014).
3. Estat de l'octava modificació del PDR-CV 2007-2013 (pendent d'aprovació).
4. Estat d'execució del Programa a data 15 d'octubre de 2015.
5. Tor obert de paraules

1. Lectura i aprovació de l'ordre del dia.

El president llig l'ordre del dia i pregunta si algú desitja formular alguna observació. Com no se'n formula cap, es dona per aprovat l'ordre del dia tal com queda reflectit més amunt.

2. Lectura i aprovació de l'acta de l'anterior reunió (Comité de Seguiment de 17 de juny de 2014).

L'esborrany de l'acta de l'anterior sessió va ser enviat prèviament als membres del Comité. El president pregunta també, en aquest cas, si algú desitja formular observacions. Com tampoc se'n formula cap, s'aprova l'acta de la sessió de 17 de juny de 2014.

3. Estat de l'octava modificació del PDR CV 2007-2013 (pendent d'aprovació).

El president comenta que l'octava modificació del PDR actualment està en fase de proposta i es troba pendent d'aprovació per la Comissió Europea. A continuació cedeix la paraula a la subdirectora de l'AVFGA, M^a Carmen Escrivá, perquè realitze una breu exposició sobre el contingut de la proposta de modificació.

La subdirectora explica que l'objectiu de l'exposició és que el Comité conega el treball que s'ha realitzat per a aprofitar al màxim el finançament del FEADER. Afig que l'article 19.1 del Reglament (CE) núm. 1698/2005 permet que els PDR puguen ser adaptats amb l'aprovació prèvia del Comité de Seguiment. En virtut això, l'octava proposta de modificació del PDR CV 2007-2013 va ser aprovada pel Comité de Seguiment per procediment escrit i remesa el 28 de setembre de 2015 a la Comissió.

La finalitat de la modificació és aprofitar els excedents de les mesures que no s'hagen d'executar en la seua totalitat, d'acord amb les previsions dels gestors sobre l'execució final de les seues mesures, i traspassar-los a la Mesura 214, "Ajudes Agroambientals", que es troba infradotada.

En concret, la modificació consistix en:

- a) minorar la despesa públic de les mesures 112 "Instal·lació de jòvens agricultors", 121.1



“Modernització d’explotacions agrícoles”, 123 “Augment del valor afegit dels productes agrícoles: ajuda a la indústria agroalimentària”.

b) suprimir la mesura 125 “Infraestructures relacionades amb l’evolució i adaptació de l’agricultura: gestió de recursos hídrics”.

c) incrementar la despesa pública de la mesura 214 “Ajudes Agroambientals”.

La minoració de la despesa pública de les esmentades mesures es justifica en que aquestes preveuen ajudes per a inversions que requereixen un pla empresarial que els beneficiaris han d’assumir amb fons propis. La situació socioeconòmica i la dificultat d’accedir al crèdit dels titulars d’explotacions han suposat la renúncia a determinats projectes d’inversió. El sobrant destinat a aquestes ajudes és el que es proposa transferir a la mesura 214. Els imports a minorar, així com l’increment de la mesura 214, ascendeix a 8,5 milions d’euros.

El president fa excepció que la minoració de les mesures 112, 121.1 i 123 no es deriva d’una reducció de l’esforç financer de la Generalitat en l’execució d’aquestes sinó que, únicament, és conseqüència dels desistiments dels interessats i de la impossibilitat, per falta de temps, d’aprovar noves convocatòries.

El representants d’AVA-ASAJA sol·liciten un aclariment sobre l’import transvasat. La subdirectora intervé per a explicar que els imports transferits són despesa pública FEADER, els percentatges de cofinançament dels quals són diferents en els Eixos 1 i 2. A continuació pregunta als representants de la Comissió en quina fase de tramitació es troba la proposta de modificació.

Pren la paraula la Sra. Sofía Amor per a indicar que, en aquests moments, la Comissió està analitzant la proposta de modificació i que encara estem dins del període de consulta als seus diferents serveis. Assegura que es complirà el termini dels tres mesos de què disposa la Comissió per a pronunciar-se sobre la proposta.

4. Estat d’execució del programa a data 15 d’octubre de 2015

La subdirectora de l’AVFGA realitza una altra exposició per a explicar l’estat d’execució de Programa a data 15 d’octubre. En primer lloc aclareix que l’execució financera es correspon amb els pagaments efectius realitzats i declarats a la Comissió en aquesta data. Assenyala que la despesa programada incorpora la 8a modificació del PDR-CV (que està pendent d’aprovació per la Comissió) i no inclou el finançament nacional addicional.

Els pagaments declarats a la Comissió acumulats des de l’1 de gener de 2007 fins al 15 d’octubre de 2015, ascendeixen a 428.067.762 euros, import que representa aproximadament un 92,65% de la despesa total programada del PDR. En l’exercici 2015, fins al 15 d’octubre, l’import total de despesa pública declarada a la Comissió ha sigut de 29.429.389 euros.



Quant a l'Eix 1 "Millora de la competitivitat del sector agrari", els pagaments declarats de despesa pública en l'exercici 2015 (fins al 15 d'octubre) ascendeixen a 8.663.378 euros. Els pagaments acumulats des de l'1 de gener de 2007 fins a aquesta data de les mesures de l'Eix 1 ascendeixen a 224.434.103 euros. Totes les mesures d'aquest eix presenten percentatges d'execució elevats excepte les mesures 114, 115 i 123.2. El percentatge d'execució de l'Eix 1 ascendix al 97,38%, i es preveu aconseguir una execució entre el 98 i el 99% a 31 de desembre de 2015.

Quant a les mesures que han tingut una execució més baixa, en el cas de la 114 "Utilització de serveis de gestió i assessorament" (34,66%) això ha sigut a causa que les dos convocatòries efectuades en el marc d'aquesta mesura han tingut una demanda baixa que no arriba al 100% de la despesa programada. Tant els imports concedits com els finalment justificats i abonats han sigut escassos.

I en el cas de la Mesura 115 "Implantació de serveis de gestió i assessorament" (28,43%), les dos convocatòries efectuades han tingut, també, una demanda baixa que tampoc ha arribat al 100% de la despesa programada. S'entén que això es deu a l'existència a la Comunitat Valenciana d'una estructura d'oficines comarcals d'informació i assessorament a l'agricultor (les OCAPAS) i a la labor de les cooperatives agràries.

Finalment, respecte de la Mesura 123.2 "Augment del valor afegit dels productes agrícoles. valorització de residus agroalimentaris" (4,98%), la subdirectora comenta que el seu baix nivell d'execució es deu al fet que en 2010 es va publicar la primera convocatòria per un import màxim de 2,3 milions d'euros i es van concedir ajudes a tres empreses que posteriorment van renunciar-hi. En 2014 es va publicar la segona convocatòria a què es van presentar 11 sol·licituds de les quals 10 van desistir abans de la resolució de concessió. D'aquesta manera, es va concedir una única ajuda per un import de 777.010 euros, distribuïts en les anualitats 2014 i 2015. En data de hui s'ha abonat l'anualitat 2014 i està pendent la de 2015. En conseqüència, a 31 de desembre es preveu una execució de la submesura del 20%.

L'explicació de la nul·la execució de la Mesura 125 "Infraestructures relacionades amb el desenvolupament i l'adaptació de l'agricultura i de la silvicultura gestió – de recursos hídrics" és que la dotació d'aquesta mesura anava destinada en la seua totalitat al projecte "Modernització dels regadius del Camp del Túria. Bassa i conduccions de La Presa VII. Comunitat de regants de Lliria".

El 9 de novembre de 2011 es va subscriure un conveni amb la Comunitat de regants de Lliria per a la construcció d'una bassa i la millora de les conduccions, però van sorgir problemes tècnics que van fer necessari replantejar el projecte i fixar-ne una nova ubicació. Es va redactar un nou projecte d'obra, i es va formalitzar un nou conveni de col·laboració l'1 de setembre de 2014. Però a 31 de desembre de 2014 no s'havia pogut ni subscriure l'acta de replantejament previ, ni tramitar l'expedient de contractació de l'obra ni firmar l'acta de comprovació del replantejament, per la qual cosa es va procedir a rescindir el conveni, d'acord amb la clàusula tercera. En 2015 s'ha procedit a incloure en la 8a modificació del PDR la minoració de la dotació total assignada a aquesta mesura, per a incrementar l'import assignat a la mesura 214.

Quant a l'Eix 2 "Millora del medi ambient i de l'entorn rural", els pagaments declarats a la Comissió en



l'exercici 2015 (fins al 15 d'octubre) ascendixen a 16.941.533 euros. I els pagaments acumulats des de l'1 de gener de 2007 fins a aquesta data ascendeixen a 173.767.577 euros.

La representant de la Unió de Llauradors i Ramaders sol·licita un aclariment sobre si les xifres es refereixen a pagaments efectius. Li respon la subdirectora que, efectivament, són pagaments directes de l'AVFGA. En aquest sentit, afegit, els pagaments en l'Agència es porten al dia.

Aclareix el president del Comitè que en les ajudes que tramita la Conselleria cal distingir entre la proposta de pagament, que fa la mateixa conselleria, i la transferència bancària (el pagament efectiu) que realitza la Tresoreria de la Generalitat de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Però que en les ajudes pagades per l'AVFGA no hi ha aquesta diferència perquè l'Agència, com a Organisme Pagador, disposa de tresoreria pròpia i realitza directament les transferències.

El percentatge d'execució de l'Eix 2 ascendeix al 95,39%, i es preveu aconseguir una execució del 100% a 31 de desembre de 2015. Totes les mesures presenten uns percentatges alts d'execució. La mesura 214 "Ajudes agroambientals" és la mesura amb la despesa programada més alta de tot el PDR després de l'octava modificació: 143,4 milions d'euros. En l'exercici de 2015 s'han realitzat pagaments per import de 12 milions d'euros, i el percentatge d'execució ascendeix, a 15 d'octubre, al 96,87%. La previsió d'execució a 31 de desembre és del 100%.

Quant als Eixos 3 "Qualitat de vida en les zones rurals i diversificació de l'economia rural" i 4 "Aplicació de l'enfocament Leader", la subdirectora puntualitza que les mesures de l'Eix 3 estan incloses en la mesura 413 "Aplicació d'estratègies de desenvolupament local. Qualitat de vida i diversificació", de l'Eix 4.

En l'exercici 2015 (fins al 15 d'octubre), l'import total de despesa pública declarada a la Comissió en l'Eix 4 ha sigut de 3.731.144 euros i l'acumulat en tot el període de 29.248.956 euros. L'execució financera d'aquest eix (mesures 413 i 431) és d'un 62% aproximadament.

En la mesura 413 "Estratègies de desenvolupament rural" (61,30%), el percentatge d'execució s'explica per l'existència de renúncies, pèrdues de dret al cobrament per no complir la finalitat o per inversions o despeses no elegibles. S'estima un percentatge d'execució a 31 de desembre de 2015 d'un 70% aproximadament. L'import excedent no s'ha pogut traspasar a altres eixos perquè el Reglament FEADER obliga a mantindre en els eixos 1 i 3 un mínim del 10% del total de la contribució FEADER al PDR.

El representant d'ASAJA-Castelló pregunta si hi ha hagut algun retard en l'execució de la mesura 431, atès que el percentatge d'execució és baix per a la data en què estem. Li respon el subdirector general de Desenvolupament Rural, Qualitat Alimentària i Producció Ecològica que tot el que s'ha convocat s'ha pagat i que la previsió dels imports programats estava per damunt de les despeses reals. Els romanents no s'han pogut traslladar perquè no ho permet la normativa comunitària.



Comenta el representant d'ASAJA-Castelló que, efectivament, l'import programat ha sigut molt superior al que després s'ha pogut executar.

Finalment, l'execució financera total de la part cofinançada pel FEADER del PDR a data 15 d'octubre de 2015 és la següent:

- a) la despesa pública programada (incloent-hi l'assistència tècnica i excloent-ne el finançament nacional addicional) és de 462 milions d'euros.
- b) la despesa pública pagada a 15 d'octubre de 2015: 428 milions d'euros (92,65%).

Finalitzada l'exposició de la subdirectora de l'AVFGA, el president del Comitè li agraeix l'excel·lent treball que ha realitzat l'Agència.

5. Torn obert de paraules

El representant d'AVA-ASAJA pregunta si la diferència entre el que programa i allò que s'ha executat es pagarà abans del 31 de desembre de 2015. El president li respon que així serà, en la mesura que siga possible. La subdirectora afeg que, a més, s'utilitzaran fons nacionals i que la part cofinançada s'executarà en un percentatge pròxim al 100%.

El president anuncia que l'any que ve es farà el Comitè de seguiment de tancament del PDR CV 2007-2013. Manifesta el seu agraïment tant a qui estan en el Comitè des del principi del període com als qui s'hi han incorporat posteriorment.

Intervé en nom de la Comissió el Sr. Efthimios Bokias per a manifestar que la Comissió està molt satisfeta amb el PDR-CV 2007-2013, que està quasi totalment executat, després dels anys de crisi en què el nivell d'execució va ser baix.

En relació amb la hipotètica "sobreestimació" de l'Eix 4 comenta que si hi ha un mínim establert reglamentàriament no es pot parlar de sobreestimació. Si es produeix una crisi, la solució és difícil ja que no es pot crear una nova mesura per a poder executar el pressupost programat. El PDR de la Comunitat Valenciana ha sigut un bon PDR i dona les gràcies per l'esforç realitzat.

El president del Comitè alça la sessió a les 11.30 hores i mitja del dia assenyalat, i agraeix a tots els presents la seua assistència.



**AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT
I GARANTIA AGRÀRIA**



Unión Europea

**Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural**

Europa invierte en las zonas rurales